



Vite & Gourmand

TRAITEUR PROFESSIONNEL

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

Gestion de projet

Version 1.0 · Mai 2026 · ECF DWWM — Studi

01

Contexte & objectif

Projet : Vite & Gourmand — application web de traiteur professionnel

Cadre : Épreuve de Certification Finale (ECF) — Titre DWWM, Studi

Durée estimée : ~10 semaines (phases 1 à 5)

Outil de gestion : Notion (workspace collaboratif en ligne)

Lien Notion : notion.site/Vite-&-Gourmand

02

Outil de gestion — Notion



Notion

LOGICIEL DE GESTION DE PROJET · SAAS

Notion est un espace de travail tout-en-un permettant de créer des bases de données, des tableaux kanban, des timelines et des documents. Il a été retenu pour ce projet pour sa flexibilité et sa gratuité en usage individuel.

- Gratuit — pas de limite de pages ni de tâches en usage solo
- Vues multiples sur la même base (liste, kanban, timeline, filtre par phase)
- Propriétés personnalisées : Phase, Priorité, Statut, Notes
- Accessible depuis n'importe quel navigateur, sans installation
- Partage public du workspace pour la soutenance ECF
- Historique des modifications intégré

Structure du workspace



Vite & Gourmand

Workspace racine du projet



Front-end

Base de données — 18 tâches
HTML, CSS, Bootstrap, wireframes,
accessibilité

☰ Default view (liste complète)



Kanban par statut



Par phase



Back-end

Base de données — 18 tâches
PHP, MySQL, MongoDB, Railway,
documentation

☰ Default view (liste complète)



Kanban par statut



Par phase

Propriétés communes aux deux bases :

- **Tâche** (titre) — description courte de la tâche
- **Phase** (sélection) — Phase 1 à 5, permet de filtrer et regrouper
- **Priorité** (sélection) — Haute / Moyenne / Basse
- **Statut** (sélection) — Réalisé / En cours / À faire
- **Notes** (texte) — détails techniques ou contraintes

Phases du projet

PHASE 1

Analyse & conception

Définition des besoins, réalisation des wireframes desktop et mobile, charte graphique, modélisation de la base de données (MCD/MLD).

Charte graphique

Wireframes desktop (×3)

Wireframes mobile (×3)

MCD / MLD

PHASE 2

Front statique

Intégration HTML/CSS de toutes les pages avec Bootstrap 5. Accessibilité RGAA, responsive design, header/footer, espaces utilisateur/employé/admin.

Page accueil

Menus

Connexion / Inscription

Contact

Espace admin

Espace employé

RGAA

PHASE 3

Back-end & base de données

Développement PHP (PDO), création de la base MySQL, authentification (sessions, bcrypt), système de commande, MongoDB Atlas pour les statistiques, envoi d'emails via Brevo.

PDO / MySQL

Sessions PHP

Commandes

MongoDB

Emails Brevo

Admin CRUD

PHASE 4

JavaScript dynamique

Interactions JavaScript côté client : affichage conditionnel selon le rôle connecté, filtres dynamiques des menus.

Affichage conditionnel (rôle)

Filtres menus dynamiques

PHASE 5

Déploiement & documentation

Déploiement sur Railway via FrankenPHP (Docker), rédaction du README, de la documentation technique, du manuel d'utilisation et de la charte graphique. Tests cross-browser.

Railway / Docker

README

Documentation technique

Manuel d'utilisation

Charte graphique

Tests cross-browser

Tâches Front-end

 Tâches Front-end 29 tâches			
TÂCHE	PHASE	PRIORITÉ	STATUT
Définir la charte graphique (couleurs, typographies)	Phase 1 — Analyse	Haute	Réalisé
Créer les wireframes — 3 maquettes desktop	Phase 1 — Analyse	Haute	Réalisé
Créer les wireframes — 3 maquettes mobile	Phase 1 — Analyse	Haute	Réalisé
Mettre en place la structure HTML de base	Phase 2 — Front statique	Haute	Réalisé
Créer le header / menu de navigation responsive	Phase 2 — Front statique	Haute	Réalisé
Intégrer la page d'accueil (présentation, services)	Phase 2 — Front statique	Haute	Réalisé
Intégrer la page vue globale des menus	Phase 2 — Front statique	Haute	Réalisé
Intégrer la page de commande (formulaire)	Phase 2 — Front statique	Haute	Réalisé
Créer le footer (horaires, mentions légales, réseaux)	Phase 2 — Front statique	Haute	Réalisé
Vérifier l'accessibilité RGAA (contrastes, ARIA)	Phase 2 — Front statique	Haute	Réalisé
Intégrer la page formulaire de connexion	Phase 2 — Front statique	Moyenne	Réalisé
Intégrer la page formulaire d'inscription	Phase 2 — Front statique	Moyenne	Réalisé
Intégrer la page contact	Phase 2 — Front statique	Moyenne	Réalisé

TÂCHE	PHASE	PRIORITÉ	STATUT
Intégrer l'espace administrateur (dashboard)	Phase 2 — Front statique	Moyenne	Réalisé
Intégrer l'espace employé (gestion commandes)	Phase 2 — Front statique	Moyenne	Réalisé
Intégrer la page mentions légales et CGV	Phase 2 — Front statique	Basse	Réalisé
Affichage conditionnel selon le rôle connecté	Phase 4 — JS dynamique	Moyenne	Réalisé
Intégrer l'espace utilisateur (commandes, profil)	Phase 2 — Front statique	Moyenne	Réalisé
Configurer l'environnement de travail (VS Code, Git)	Phase 2 — Front statique	Haute	Réalisé
Tester le responsive sur mobile et tablette	Phase 2 — Front statique	Haute	Réalisé
Intégrer la page vue détaillée d'un menu	Phase 2 — Front statique	Haute	Réalisé
Intégrer Bootstrap et la feuille de style principale	Phase 2 — Front statique	Haute	Réalisé
Valider les maquettes mockup (desktop + mobile)	Phase 1 — Analyse	Moyenne	Réalisé
Validation côté client des formulaires (JS)	Phase 4 — JS dynamique	Haute	Réalisé
Implémenter les filtres dynamiques sans rechargement	Phase 4 — JS dynamique	Haute	Réalisé
Calcul dynamique du prix de commande	Phase 4 — JS dynamique	Haute	Réalisé
Pré-remplissage automatique du formulaire de commande	Phase 4 — JS dynamique	Moyenne	Réalisé
Tests cross-browser (Chrome, Firefox, Safari)	Phase 5 — Déploiement	Moyenne	En cours
Export des maquettes en PDF (charte graphique)	Phase 5 — Déploiement	Basse	Réalisé

Tâches Back-end

 Tâches Back-end 32 tâches			
TÂCHE	PHASE	PRIORITÉ	STATUT
Définir le MCD / MLD (modélisation BDD)	Phase 1 — Analyse	Haute	Réalisé
Configurer la connexion PDO (fichier de config)	Phase 3 — Back-end BDD	Haute	Réalisé
Créer la base de données MySQL (fichier SQL)	Phase 3 — Back-end BDD	Haute	Réalisé
Implémenter la connexion / déconnexion	Phase 3 — Back-end BDD	Haute	Réalisé
Implémenter l'inscription utilisateur (hash bcrypt)	Phase 3 — Back-end BDD	Haute	Réalisé
Système de commande (création, calcul du prix)	Phase 3 — Back-end BDD	Haute	Réalisé
Workflow statuts de commande (accepter, refuser)	Phase 3 — Back-end BDD	Haute	Réalisé
API interne : récupération des menus filtrés	Phase 3 — Back-end BDD	Haute	Réalisé
Gestion des images (upload, stockage)	Phase 3 — Back-end BDD	Haute	Réalisé
Gestion des avis (soumission, validation admin)	Phase 3 — Back-end BDD	Haute	Réalisé
Gérer les messages de contact (envoi mail)	Phase 3 — Back-end BDD	Haute	Réalisé
Envoi de mails automatiques (inscription, commande)	Phase 3 — Back-end BDD	Haute	Réalisé
Configurer MongoDB (connexion, collection stats)	Phase 3 — Back-end BDD	Haute	Réalisé

TÂCHE	PHASE	PRIORITÉ	STATUT
Espace administrateur : création / désactivation comptes	Phase 3 — Back-end BDD	Moyenne	Réalisé
Espace admin : graphique commandes (MongoDB)	Phase 3 — Back-end BDD	Moyenne	Réalisé
Déployer l'application sur Railway (FrankenPHP)	Phase 5 — Déploiement	Haute	Réalisé
Rédiger le README.md (démarche de déploiement local)	Phase 5 — Déploiement	Moyenne	Réalisé
Rédiger la documentation technique (MCD, MLD, déploiement)	Phase 5 — Déploiement	Moyenne	Réalisé
Rédiger le manuel d'utilisation (parcours utilisateurs)	Phase 5 — Déploiement	Moyenne	Réalisé
Configurer le dépôt GitHub (branches, conventions)	Phase 1 — Analyse	Haute	Réalisé
Mettre en place l'outil de gestion de projet (Notion)	Phase 1 — Analyse	Moyenne	Réalisé
Créer les diagrammes UML (cas d'utilisation)	Phase 1 — Analyse	Haute	Réalisé
CRUD menus (création, modification, suppression)	Phase 3 — Back-end BDD	Haute	Réalisé
CRUD plats et allergènes	Phase 3 — Back-end BDD	Haute	Réalisé
Espace employé : gestion commandes et statuts	Phase 3 — Back-end BDD	Moyenne	Réalisé
Espace admin : calcul chiffre d'affaires	Phase 3 — Back-end BDD	Moyenne	Réalisé
Insérer les données de test (fixtures SQL)	Phase 3 — Back-end BDD	Haute	Réalisé
Implémenter le contrôle d'accès par rôle	Phase 3 — Back-end BDD	Haute	Réalisé
Sécuriser les formulaires (CSRF, XSS, injections SQL)	Phase 3 — Back-end BDD	Haute	Réalisé

TÂCHE	PHASE	PRIORITÉ	STATUT
Implémenter la réinitialisation de mot de passe	Phase 3 — Back-end BDD	Haute	Réalisé
Configurer la base de données en production (Railway)	Phase 5 — Déploiement	Haute	Réalisé
Tests fonctionnels des parcours (utilisateur, admin)	Phase 5 — Déploiement	Basse	Réalisé

Vue Kanban — suivi par statut

Notion permet de basculer en vue Kanban pour visualiser l'avancement des tâches par colonne de statut.

RÉALISÉ60

Wireframes desktop + mobile (×6)

Phase 1Haute

Configurer la connexion PDO

Phase 3Haute

Système de commande (création, prix)

Phase 3Haute

Sécuriser les formulaires (CSRF, XSS)

Phase 3Haute

Déploiement Railway (FrankenPHP)

Phase 5Haute

Filtres dynamiques JS (sans rechargement)

Phase 4Haute

+ 54 autres tâches...

Réalisé

EN COURS1

Tests cross-browser (Chrome, Firefox, Safari)

Phase 5Moyenne

À FAIRE0

Aucune tâche restante

Répartition par phase

PHASE	DOMAINE	TÂCHES	RÉALISÉES	AVANCEMENT
Phase 1	Analyse & conception	8	8	Réalisé
Phase 2	Front statique	20	20	Réalisé
Phase 3	Back-end & BDD	22	22	Réalisé
Phase 4	JavaScript dynamique	5	5	Réalisé
Phase 5	Déploiement & documentation	6	5	En cours (*1)
Total		61	60	Tests cross-browser en cours

Accès au workspace Notion

Workspace public : le workspace Notion est accessible en lecture sans compte via le lien ci-dessous.

URL :

<https://level-sociology-125.notion.site/095f42d3fc954519bdb5a2c5e0fad673?v=a4c86ed7ca154d90905fc0b58ed6f529>

VUES DISPONIBLES DANS NOTION



Default view

Liste complète de toutes les tâches avec toutes les propriétés visibles. Tri par priorité ou phase possible.



Kanban par statut

Colonnes À faire / En cours / Réalisé. Permet de visualiser l'avancement global en un coup d'œil.



Par phase

Regroupement des tâches par phase du projet (Phase 1 → Phase 5). Utile pour le suivi chronologique.